



CITTA' DI TERAMO

V SETTORE LL.PP, URBANISTICA

- Edificio:** Scuola dell'Infanzia ed Asilo Nido "Colleaterrato Basso" – Via Giovanni XXIII.
- Lavori di:** Somma Urgenza a seguito degli eventi Sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, con conseguente dichiarazione di inagibilità parziale dell'edificio circoscritta a: riparazione tramezzi e revisione puntellamento sbalzo al piano primo, bonifica travi in c.a.a. a vista esterne inclinate, installazione fasce metalliche antiribaltamento sulla facciata sud, giusta scheda AEDES del 26.01.2017 n. P1838.
- Impresa:** **MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRLU** con sede in TERAMO via Vittorio Veneto n. 28 TERAMO (TE);

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2017, il giorno 10 [dieci] del mese di febbraio, il sottoscritto arch. Gianni Cimini, Direttore dei Lavori, a seguito di preavviso si è trovato sul cantiere con il sig.:

- **MELOZZI ANGELO** - titolare dell'Impresa esecutrice;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti

CERTIFICA

- che i lavori in oggetto, consistenti in: riparazione intonaco su tramezzi e sostituzione puntone sullo sbalzo al piano primo, bonifica travi in c.a.a. a vista esterne inclinate, installazione fasce metalliche antiribaltamento sulla facciata sud, rimozione intonaco soffitto dormitorio e corridoio, riprese di intonaco e pittura, sono ultimati;
- che i lavori sono stati realizzati in conformità delle prescrizioni tecniche impartite.

Il titolare dell'impresa assicura che tutte le opere sono state eseguite secondo la migliore tecnica possibile sotto il suo continuo controllo e secondo le prescrizioni tecniche impartite dalla Direzione dei Lavori.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
IL FUNZIONARIO TECNICO
(Arch. Cimini)

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Remo Bernardi

L'APPALTATORE
MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI s.r.l.
LIBERAMENTE
Via Vittorio Veneto, 28 - 66100 TERAMO
Tel./Fax 0861 247940
C.F. e P. IVA 01652780675